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Diagramma di Gantt

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56

giorni consecutivi 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 357 364 371 378 385 392

giorni lavorativi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 255 260 265 270 275 280

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1 Realizzazione della recinzione e 
degli accessi al cantiere

1.2 Allestimento dei servizi igienico -
assistenziali del cantiere

1.3 Realizzazione di impianto di messa 
a terra del cantiere

1.4 Realizzzazione di impianto elettrico 
del cantiere

2 OPERE DI SCAVO PER 
CANALIZZAZIONI E POZZETTI

2.2 Scavo a sezione ristretta

2.3 Scaco a sezione obbligata

2.4 Reinterro da scavo

3 POSA DI CAVI DI 
COLLEGAMENTO

3.1 Posa di conduttura elettrica

3.2 Esecuzione di protezioni elettriche

4 INSTALLAZIONE DI VALVOLE E 
SARCINESCHE

4.1 Posa di organi di intercettazione e 
regolazione

5 ADEGUAMENTO CABINE 
ELETTRICHE

5.1 Taglio di arbusti e vegetazione in 
genere

5.2
Posa in opera di tubazioni in pvc pe

la messa in sicurezza di linee 
elettriche aeree

5.3
Posa in opera di barriere in legno 
per la messa in sicurezza di linee 

elettriche

5.4 Rimozione di impianti elettrici

5.5
Scavo per la realizzazione apertura 

per passaggio cavi sotto nuova 
cabina MT

5.6 Realizzazione della carpenteria per 
le strutture in fondazione

5.7 Lavorazione e posa ferri di armatura 
per le strutture in fondazione

5.8 Getto in calcestruzzo per le strutture
in fondazione

5.9 Posa della cabina di trasformazione

5.10 Realizzazione quadri MT e BT

6 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

n. ordine

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

50

350

250
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