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Diagramma di Gantt

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

settimane| 12| 3(4|5(6|7(8]|9(10/11({12|13(14|15|16|17(18|19(20|21(22|23(24|25(26|27(28]|29(30|31|32|33|34|35|36|37|38(39|40(41|42(43|44(45|46(47|48(49|50(51|52(53|54 (55|56
gi giorni consecutivi 7| 14| 21| 28| 35| 42| 49| 56| 63| 70| 77| 84| 91| 98| 105| 112(119|126(133|140|147(154|161|168(175|182(189|196|203(210]|217(224|231|238(245|252(259|266|273(280|287(294|301|308(315|322|329|336|343| 350 (357|364 (371|378|385(392
n. ordine
giorni lavorativ] 5[ 10| 15| 20 25| 30| 35| 40| 45 50| 55| 60| 65| 70| 75| 80| 85| 90| 95(100|105|110({115/120(125|130|135[140|145(150|155|160(165|170({175/180]|185[190|195|200(205|210(215|220|225(230|235(240(|245| 250|255(260|265(270|275|280
1 ALLESTIMENTO CANTIERE
11 Realizzazione della recinzione e
’ degli accessi al cantiere
Allestimento dei servizi igienico -
1.2 . L ;
assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto di messa
1.3 .
a terra del cantiere
14 Realizzzazione di impianto elettricq
) del cantiere
2 OPERE DI SCAVO PER
CANALIZZAZIONI E POZZETTI
2.2 Scavo a sezione ristretta
23 Scaco a sezione obbligata
2.4 Reinterro da scavo
3 POSA DI CAVI DI
COLLEGAMENTO
3.1 Posa di conduttura elettrica
3.2 Esecuzione di protezioni elettriche
4 INSTALLAZIONE DI VALVOLE E
SARCINESCHE
4.1 Posa di organi di intercettazione e
) regolazione
5 ADEGUAMENTO CABINE
ELETTRICHE
5.1 Taglio di arbusti e vegetazione in
) genere
Posa in opera di tubazioni in pvc pe]
5.2 la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree
Posa in opera di barriere in legno
5.3 per la messa in sicurezza di linee
elettriche
54 Rimozione di impianti elettrici
Scavo per la realizzazione aperturd
55 per passaggio cavi sotto nuova
cabina MT
Realizzazione della carpenteria pe
5.6 . .
le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armaturg
5.7 . ;
per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutturg
5.8 ) .
in fondazione
5.9 Posa della cabina di trasformaziong
5.10 Realizzazione quadri MT e BT .

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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